



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☎ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

☐ www.comune.mamoiada.nu.it ☒ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 4 del 19/02/2020

**OGGETTO: INTERROGAZIONE DEI GRUPPI DI MINORANZA CONSILIARE
SULLO STATO DEI LAVORI RELATIVI AL COMPLETAMENTO DEL
NUOVO MANTO SINTETICO DEL CAMPO SPORTIVO COMUNALE .**

Originale

L'anno 2020 addì **19** del mese di **Febbraio** alle ore 18.00 nella Sala delle Adunanze si è riunito il Consiglio Comunale presieduto dal Sig. BARONE Luciano, nella sua qualità di Sindaco e con l'intervento dei Sigg.:

		<i>Presente</i>
1	BARONE Luciano	SI
2	CRISPONI Francesco Mario	SI
3	DEIANA Giovanni	NO
4	DESSOLIS Mario	NO
5	GUNGUI Patrizia	SI
6	MULA Annino	NO
7	PINNA Massimiliano	SI
8	SEDDA Marianna	SI
9	PISU Cristina	SI
10	PUGGIONI Luisa	SI
11	CADINU Valentina	SI
12	GALANTE Mario	SI
13	GOLOSIO Francesco	NO

Totale presenti 9 Totale assenti 4

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott. **MATTU Mario**

Riscontrata la validità della seduta dal numero degli intervenuti, il Presidente, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto sopra indicato.



IL CONSIGLIO COMUNALE

IL PRESIDENTE

Comunica ai consiglieri che il punto all'ordine del giorno è stato inserito su specifica richiesta della minoranza; precisa che trattandosi di argomento prettamente tecnico sono presenti in aula il responsabile del servizio tecnico comunale, il direttore dei lavori e un referente della ditta fornitrice del manto di erba sintetica; gli stessi intervengono precisando per quanto di loro competenza la situazione dei lavori sia dal punto di vista dello stato di attuazione che dei tempi, prolungatisi in attesa di una certificazione sul manto sintetico pervenuta solo di recente; il referente della ditta fornitrice del manto sintetico specifica poi la complessità della certificazione, senza la quale non si poteva completare la relativa posa in opera; lo stesso riferisce poi dell'opportunità di effettuare la posa in opera nel periodo da marzo in poi per evitare problematiche dettate dall'eccessivo freddo invernale;

Ore 18,20 Entra in l'aula il consigliere Dessolis Mario;

Il rappresentante della minoranza Galante M. pone il problema del ritardo nei lavori e i dubbi sul deterioramento dei rotoli accantonati da alcuni mesi nel campo sportivo;

Il referente della ditta fornitrice del manto sintetico chiarisce che i rotoli non possono subire alcun deterioramento, essendo certificati per un utilizzo almeno decennale;

Ore 18,25 Entra in l'aula il consigliere Golosio Francesco;

La rappresentante della minoranza Cadinu V. chiede all'Amministrazione cosa intenda fare in merito tenendo conto che esiste una squadra di bambini che attende da diverso tempo di utilizzare la struttura;

Il Presidente precisa che ci si è sempre ricordati con i rappresentanti della polisportiva andando incontro a tutte le loro esigenze, spiegando poi che si è trattato di fenomeni contingenti che verranno superati a breve; chiarisce poi che una richiesta fatta di recente dalla polisportiva per l'utilizzo dei bagni degli spogliatoi è stata esaminata insieme al direttore dei lavori e alla ditta, addivenendo all'accordo per un utilizzo a brevissimo termine;

La capogruppo di minoranza Puggioni L., dopo aver ringraziato i tecnici presenti, comunica che l'interrogazione della minoranza è prettamente politica in quanto ci sarebbe dovuta essere una maggiore informazione nei confronti della polisportiva; precisa poi non si è trattato di un



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☰ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

☐ www.comune.mamoiada.nu.it ☒ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

imprevisto, in quanto si sarebbe dovuto tenere in considerazione prima l'opportunità di porre in opera solo nei mesi meno freddi.



COMUNE DI MAMOIADA - PROVINCIA DI NUORO

☰ Corso Vittorio Emanuele III°, 50 - ☎ +39 0784 56023

☐ www.comune.mamoiada.nu.it ☒ info@comune.mamoiada.nu.it) protocollo.mamoiada@pec.comunas.it

C.F. 93002340912 – P.IVA 00671790913 – C.U. UFYK7Q – c.c.p. 12201083 IBAN IT3410101586720000065015838

IL REVISORE DEI CONTI

VISTO l'art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000;
esprime il parere alla presente delibera

- FAVOREVOLE
- NON FAVOREVOLE
- NON NECESSARIO

IL REVISORE DEI CONTI
Dott. Graziano Costa

Approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

BARONE Luciano

IL SEGRETARIO COMUNALE

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio comunale il giorno 26/02/2020 per rimanervi per quindici giorni consecutivi;
E' stata comunicata, con lettera n. _____ in data _____ ai capigruppo consiliari;

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, Li _____

MATTU Mario

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'Ufficio,
ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal 26/02/2020 fino al 12/03/2020, senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dalla Residenza Municipale, Li _____

MATTU Mario
