



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Allegato 5: Modello 1.a Relazione tecnica interventi

Codice intervento	NU101860
Titolo intervento	LAVORI DI COMPLETAMENTO E DOTAZIONE ARREDI DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI VIA BERLINGUER
CUP (se presente)	
Soggetto Attuatore	COMUNE DI MAMOIADA
RUP	Arch. Francesco Bertocchi - ☎ +39078456023 ☎ +393284166101 ✉ lavoripubblici@comune.mamoiada.nu.it ✉ PEC: lavoripubblici.mamoiada@pec.comunas.it
Localizzazione	Via Berlinguer - Mamoiada (NU)
Oggetto dell'intervento	Completamento delle opere di manutenzione straordinaria e della dotazione degli arredi e attrezzature nome scuola Scuola dell'Infanzia plesso codice/i NUAA87604A classi 3 alunni 68
Descrizione intervento	L'edificio è di recente costruzione ed è realizzato nel rispetto dei canoni della sostenibilità energetica. Allo stato attuale necessita di interventi finalizzati al completamento degli spazi esterni e alla manutenzione delle facciate e delle coperture al fine di prevenirne il degrado e conservarne le caratteristiche costruttive e le prestazioni energetiche. <input checked="" type="checkbox"/> ASSE2 <input checked="" type="checkbox"/> ASSE2 arredi
Livello di progettazione attuale	Da avviare
Costo Totale	€ 40.000,00 di cui € 10.000,00 per lavori ed € 30.000,00 per arredi e attrezzature



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

<i>Copertura Finanziaria</i>	<i>Indicare la fonte di finanziamento:</i> <input type="checkbox"/> FSC € _____ <input type="checkbox"/> Decreto Del Fare € _____ <input type="checkbox"/> FESR € _____ <input type="checkbox"/> CIPE € _____ <input checked="" type="checkbox"/> ASSE 2 2014 € 40.000,00 <input type="checkbox"/> PPII € _____
<i>stato attuale edificio</i>	<i>L'edificio versa in buone condizioni, necessita tuttavia di interventi conservativi dell'efficienza energetica</i>
<i>stato di progettuale</i>	<i>Lavori di manutenzione conservativa e implementazione della dotazione degli arredi e delle attrezzature</i>
<i>priorità</i>	<input type="checkbox"/> Presenza in Decreto Assessoriale FSC <input type="checkbox"/> Presenza Amianto <input type="checkbox"/> Comune Alluvionato

Cronogramma delle attività

1. ASSE 2 - Manutenzioni ordinarie e straordinarie

Da utilizzare in caso di **opere pubbliche**

Codice e titolo intervento	Data inizio	Data fine
Fasi		
1. – Studio Fattibilità (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/05/2015	30/05/2015
2. – Progettazione Preliminare (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/06/2015	30/06/2015
3. – Progettazione definitiva (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/07/2015	15/08/2015
4. – Progettazione esecutiva (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	30/08/2015	30/09/2015
5. – Aggiudicazione (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	10/10/2015	30/11/2015
6 – Realizzazione (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/12/2015	30/03/2016
7 – Collaudo (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	10/04/2016	30/05/2016
8 – Funzionalità (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	30/05/2016	30/06/2016



REGIONE AUTONOMA DI SARDEGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Da utilizzare nel caso di **acquisizione di beni e servizi**

Codice e titolo intervento	Data inizio	Data fine
Fasi		
1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/06/2015	30/06/2015
2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/07/2015	15/10/2015
3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)	15/10/2015	30/10/2015

2. ASSE 2 - Arredi

Da utilizzare nel caso di **acquisizione di beni e servizi**

Codice e titolo intervento	Data inizio	Data fine
Fasi		
1 – Acquisizione Servizi - Definizione e stipula contratto (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)		
2 – Acquisizione Servizi - Esecuzione Fornitura (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)		
3– Acquisizione Servizi - Verifiche e controlli (dettagliare ogni procedimento richiesto, se necessario aggiungere le righe)		

Piano finanziario per annualità

Codice locale Intervento (da non inserire)	2015	2016	2017	2018	TOTALE
	€	€ 40.000	€	€		€ 40.000